

Los tres presupuestos, punto por punto

Transportes Araya Franquiz, S.L. · NIF B35773316

Qué está entregado, qué está a medias y qué queda por montar

Este documento pone los **tres presupuestos** uno al lado del otro — Fase 1 (INNOVA-2026-001) y Fases 2 y 3 (ARAYA-F23-20260916)— y va línea por línea diciendo en qué estado está cada cosa que se presupuestó. Las cifras no son estimaciones: están contadas de la base de datos del panel el 23/09/2026.

DOCUMENTOS EN EL PANEL

19.286

facturas de venta y de compra desde 2003

AUTOMATISMOS EN MARCHA

18

funcionando solos, sin que nadie los lance

PANTALLAS DEL PANEL

29

de Inicio a Contabilidad

1. Lo que se ha presupuestado

PRESUPUESTO	CONCEPTO	BASE	IGIC 7%	TOTAL
INNOVA-2026-001	Fase 1 · Arranque y operativa de compras	1.500,00 €	105,00 €	1.605,00 €
ARAYA-F23-20260916	Fase 2 · Integración y operativa	2.200,00 €	154,00 €	2.354,00 €
ARAYA-F23-20260916	Fase 3 · Ventas y control económico	3.600,00 €	252,00 €	3.852,00 €
Total de las tres fases		7.300,00 €	511,00 €	7.811,00 €

Cuota mensual del servicio

CONCEPTO	BASE MENSUAL	IGIC 7%	TOTAL MENSUAL
Servicio mensual del sistema completo	240,00 €	16,80 €	256,80 €

La cuota **se mantiene en 240,00 € + IGIC** y **no sube** al contratar las fases 2 y 3: cubre alojamiento, copias de seguridad, mantenimiento, corrección de errores y el soporte funcional del sistema completo, con todo lo que ya está entregado y con lo que se entregue en adelante.

Cómo leer el estado de cada línea en las tablas que siguen:

ENTREGADO funcionando en producción · **ENTREGADO Y AMPLIADO** hecho, y por encima de lo presupuestado · **PARCIAL** hecho a medias · **PENDIENTE** por montar · **ESPERA A ARAYA** montado o listo, esperando una decisión o un dato de Araya

2. Fase 1 · Arranque y operativa de compras

Presupuesto INNOVA-2026-001, ya aceptado y en funcionamiento.

LO PRESUPUESTADO	CÓMO ESTÁ HOY	ESTADO
Arranque técnico y panel operativo en dominio propio	Panel en araya.innovaiasystems.com , con acceso por usuario y contraseña, 4 usuarios dados de alta y permisos por rol.	ENTREGADO
Módulo de proveedores y materiales	507 proveedores y 136 materiales con coste, precio, margen, stock y mínimo. Añadido además el inventario con 291 movimientos.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Pedidos a proveedor por email	Montado y probado: se indica cantidad, se confirma y sale el correo. Todavía no se ha cursado ningún pedido desde el panel : es una decisión de uso, no de desarrollo.	ENTREGADO
Registro de pagos con un clic	Funciona, y el pago genera además su asiento contable automáticamente.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Lectura de facturas por IA	246 facturas leídas por foto o PDF . Hoy va más lejos de lo pedido: las que la IA lee al 100% y cuadran pasan solas a contabilidad, con su número de asiento, sin revisión manual.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Volcado automático a Factusol	Se decidió no escribir facturas en Factusol por seguridad y trazabilidad fiscal: Factusol sigue siendo la fuente de verdad. El panel las contabiliza y las deja preparadas para su traspaso. Lo que sí se sincroniza en los dos sentidos son las fichas maestras (clientes y artículos).	PARCIAL

Fase 1 está **entregada y desbordada**: casi todas sus líneas hacen hoy más de lo que se presupuestó. El único punto abierto es el volcado a Factusol, y está abierto por una decisión técnica tomada para proteger la contabilidad de Araya, no por falta de trabajo.

3. Fase 2 · Integración y operativa

Presupuesto ARAYA-F23-20260916 · 2.200,00 € + IGIC.

LO PRESUPUESTADO	CÓMO ESTÁ HOY	ESTADO
FactuSol. Integración, revisión de flujos, pruebas de sincronización y control de errores y duplicados	Conectado y funcionando: 11.508 facturas de venta desde 2003 , 7.815 de compra, 24.802 cobros, 1.209 clientes y 621 artículos. Con registro de errores, control de duplicados y aislamiento de fallos, para que una factura mala no pare la importación de las demás.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Lectura de facturas. Carga de imagen o PDF, extracción de datos y confirmación del usuario antes del registro	Hecho y superado: escáner universal que reconoce solo qué documento es (factura emitida, recibida, albarán, nómina), lectura por lotes, aviso de duplicados y paso automático a contabilidad de las que vienen perfectas.	ENTREGADO Y AMPLIADO
WhatsApp y reposición. Un número de empresa, hasta seis plantillas, envío de rutas y resumen diario de materiales bajo mínimo	No se ha montado. Hace falta que Araya facilite un número de empresa para darlo de alta; hasta entonces no se puede conectar.	ESPERA A ARAYA
Cubetas. Asignación de cubeta a cliente y obra, estados, fechas y avisos por días fuera	Por montar. Es uno de los dos bloques grandes que quedan de esta fase.	PENDIENTE
Rutas. Planificación manual de paradas por conductor, envío de la hoja de ruta y estado del servicio	Por montar. La base ya existe: el albarán admite varias paradas, recogidas y traslados en un mismo viaje.	PENDIENTE
Puesta en marcha. Hasta 25 usuarios, 15 conductores, 150 cubetas, carga inicial de hasta 500 registros y dos horas de formación	La carga inicial se ha superado con mucho: 19.286 documentos cargados frente a los 500 presupuestados. Quedan las horas de formación y el alta de conductores y cubetas.	PARCIAL

4. Fase 3 · Ventas y control económico

Presupuesto ARAYA-F23-20260916 · 3.600,00 € + IGIC.

LO PRESUPUESTADO	CÓMO ESTÁ HOY	ESTADO
Clientes. Ficha e historial	1.255 clientes con su histórico, vencimientos, forma de pago, notas y avisos.	ENTREGADO
Presupuestos. Creación, estados y conversión en albarán tras la aprobación	Por montar. La pantalla está en el menú marcada como próxima; las tablas están creadas y vacías.	PENDIENTE
Albaranes. Una plantilla PDF con los datos del transporte, QR de consulta y envío al repartidor	Hecho y muy por encima: el DeCA cumple la Orden FOM/2861/2012, lleva QR verificable, firma táctil del cliente y del conductor , admite varias paradas por viaje y se copia cada lunes a Google Drive para garantizar la conservación de un año que exige el reglamento.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Facturación. Llevar el albarán validado a FactuSol y consultar allí número y estado	Hecho y superado: el panel emite la factura completa — agrupa albaranes, numeración legal correlativa, IGIC por línea, rectificativas y PDF con la marca de Araya, ya preparado para el QR de VeriFactu— y la cuadra contra Factusol.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Cobros y conciliación asistida. Cobros totales y parciales, importación de un CSV/XLSX de una cuenta, sugerencias y confirmación humana, con control de duplicados	Hecho y superado: 7.772 cobros, 3 cuentas bancarias en vez de una, formato Norma 43 además de CSV, conciliación por puntuación con confirmación humana, y desde esta semana el justificante del banco es obligatorio para dar un movimiento por conciliado, con el documento guardado y consultable.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Informes. Resumen de ventas, cobros y vencimientos	Hechos, y ampliados con cuadre de cobros, cartera antigua, albaranes facturados y pendientes de cobro por cliente.	ENTREGADO Y AMPLIADO
Asesoría. Una exportación mensual en el formato acordado	El paquete mensual está construido (libro de emitidas, libro de recibidas, resumen de IGIC y hoja de cuadre, en CSV, con envío por correo) pero sin activar : falta acordar con la asesoría el formato exacto que importa A3 ECO.	ESPERA A ARAYA
Tres horas de formación	Pendientes de dar.	PENDIENTE

5. Lo entregado que no estaba en ningún presupuesto

El presupuesto de fases 2 y 3 dice, en el apartado de límites, que **quedan fuera** de esas fases: «flota e ITV, repostajes, préstamos, factoring, compensaciones, gestión de personal, cálculo de nóminas, contabilidad e impuestos», y tampoco incluye «migración histórica masiva» ni «certificación normativa del documento de transporte».

Las nueve cosas de esa lista están construidas y funcionando, la migración histórica se ha hecho entera desde 2003, y el documento de transporte está montado con firma y QR.

BLOQUE	QUÉ HACE Y CON QUÉ VOLUMEN
Contabilidad automática	Cada factura, pago y cobro genera su asiento solo. 2.081 asientos y 5.035 apuntes, con corte contable fijado el 01/09/2026.
Flota, ITV y seguros	95 vehículos (64 activos), con aviso de ITV caducada y de póliza por vencer. Se prepararon además los escritos a Tuineje y Pájara para la baja del impuesto de circulación de los vehículos vendidos.
Repostajes	Consumo por vehículo, con el precio oficial del gasoil en Fuerteventura traído cada mañana del portal del Ministerio.
Préstamos	16 préstamos con sus 327 cuotas y su contabilización.
Factoring y confirming	Contabiliza las liquidaciones sin recurso de BBVA, Santander y Caja Siete (intereses, comisión, IGIC y líquido), probado con liquidaciones reales.
Personal y nóminas	24 empleados y sus nóminas, leídas por escáner sin teclear, con IRPF y seguridad social.
Reclamación de impagados	25 expedientes con sus actuaciones, aviso de cobro por correo, expediente imprimible, cálculo de interés de demora comercial y paso manual a incobrables.
Auditoría de la cartera 2021–2025	Se cruzaron dos fuentes distintas de Factusol que no coincidían y se recuperaron 57 facturas de años anteriores por 44.555,66 € que no aparecían como pendientes, con análisis de prescripción civil de cada una.
Migración histórica completa	11.508 facturas de venta desde 2003 con sus 35.178 líneas, 7.778 de compra, 7.772 cobros y 652 servicios del catálogo.
Corrección contable relevante	Se detectó un préstamo de CaixaBank contabilizado como gasto, que inflaba el resultado del ejercicio en 131.767,03 € . Trasladado a la asesoría.

6. Lo que queda por montar

Trabajo de Innova

QUÉ FALTA	DE QUÉ FASE	QUÉ HACE FALTA PARA HACERLO
Control de cubetas	Fase 2	Nada: se puede empezar cuando Araya lo active.
Planificación de rutas	Fase 2	Nada: la base del albarán con varias paradas ya está hecha.
Presupuestos a cliente	Fase 3	Nada: pantalla y tablas ya preparadas.
Resumen diario de reposición	Fase 2	Va con WhatsApp o por correo; por correo se puede hacer ya.
Horas de formación (2 de fase 2 + 3 de fase 3)	Fases 2 y 3	Fijar fecha con Jennifer.

Esperando una decisión o un dato de Araya

QUÉ FALTA	QUÉ HACE FALTA
WhatsApp	Un número de empresa dedicado. Sin él no se pueden enviar rutas, pedidos ni avisos por WhatsApp.
Exportación a la asesoría	Que la asesoría diga en qué formato exacto importa A3 ECO. El paquete ya está construido.
Correo del factoring	Crear el buzón desde el que llegan las liquidaciones, para que entren solas.
Emails de proveedores	Faltan correos de contacto para poder cursar pedidos a todos los proveedores.
CIF de proveedores	208 de 507 proveedores no tienen CIF. Sin él no se pueden contrastar las facturas de compra una a una contra Factusol, solo por totales de mes.
VeriFactu	Decidir el certificado electrónico, quién emitirá las facturas desde enero y con qué datos fiscales.
Prueba del DeCA en la calle	Que un conductor lo firme desde el móvil en un servicio real antes del 5 de octubre.

7. Fechas que no se pueden mover

FECHA	QUÉ PASA	CÓMO ESTAMOS
5 de octubre de 2026	El documento de control de transporte pasa a ser obligatorio en formato electrónico (Orden FOM/2861/2012).	Construido con QR y firma. Falta probarlo en un servicio real desde el móvil.
28 de octubre de 2026	Prescribe la factura de Fuertealisios (185,40 €). Todavía se puede interrumpir el plazo con un burofax.	Identificada en el panel. Falta decidir si se reclama.
1 de enero de 2027	VeriFactu pasa a ser obligatorio.	El PDF de factura ya está preparado para el QR. Falta que Araya tome las decisiones fiscales.

La factura de UTE Pájara (269,85 €) cumplió los cinco años el **13 de septiembre de 2026**. Si no se envió burofax antes de esa fecha, previsiblemente ya no es reclamable.

8. Situación de pagos

CONCEPTO	IMPORTE CON IGIC	SITUACIÓN
Fase 1 · INNOVA-2026-001, ya aceptada	1.605,00 €	Pendiente de cobro
Cuota mensual del servicio · desde el arranque del panel	256,80 € / mes	Pendiente de cobro
Fase 2 · Integración y operativa	2.354,00 €	Sin contratar
Fase 3 · Ventas y control económico	3.852,00 €	Sin contratar

A día de hoy **no se ha cobrado todavía ni la fase 1 ni ninguna cuota mensual**, pese a que el sistema lleva funcionando en producción con datos reales desde agosto. Los meses de cuota devengados van detallados en su factura correspondiente.

9. Resumen

FASE	IMPORTE	SITUACIÓN
Fase 1 · Arranque y compras	1.500,00 €	Entregada, y casi todas sus líneas hacen hoy más de lo presupuestado.
Fase 2 · Integración y operativa	2.200,00 €	Lo difícil —Factusol y la lectura de facturas— está hecho y ampliado. Faltan cubetas, rutas y WhatsApp.
Fase 3 · Ventas y control económico	3.600,00 €	Facturación, cobros, conciliación, albaranes e informes están hechos y ampliados. Falta presupuestos y cerrar el formato de la asesoría.

Dicho en corto: **de las tres fases contratadas, lo que más trabajo llevaba ya está funcionando con datos reales de Araya**, y además está construido todo un bloque — contabilidad, flota, préstamos, nóminas, factoring, reclamaciones— que los presupuestos dejaban expresamente fuera. Lo que queda son tres módulos de operativa diaria (cubetas, rutas y presupuestos), la formación, y siete puntos que dependen de un dato o una decisión de Araya.